

Reporte de Planificación de Ejecución de Préstamos Externos 2023

Ejercicio Fiscal **2023**

Proyecto / Programa: **PROGRAMA DE INVERSION Y MODERNIZACION PARA EL SECTOR JUSTICIA**

Organismo ejecutor: **Instituto de la Defensa Pública Penal**

Número de Préstamo	BCIE-2181	Fecha de última actualización	23/01/2023
Código Presupuestario	5204010071	Fecha del Decreto	20/05/2020
Organismo Financiero	BCIE	Fecha de Suscripción	20/05/2020
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	20/05/2020
Monto contratado	300,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	28/12/2020
Monto contratado Entidad ejecutora	20,000,000.00	Fecha de cierre actual	20/05/2026
Monto Entidad Ejecutora Dolares	20,000,000.00	Meses de Prórroga	0
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	157,044,400.00	Plazo de ejecución	0.29
Desembolsos realizados a la fecha USD\$	2,085,573.94	Monto por desembolsar USD\$	17,914,426.06

Tipo de cambio: 0 X 1 USD



Planificación de Metas

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I	Meta cuatrimestre II	Meta cuatrimestre III	Meta anual
		Planificado	Planificado	Planificado	Planificado
Componente: Preinversión					
Estudio de Pre inversión	Unidad	0	4	0	4
Componente: Administración					
Personal Contratado UEE	Unidad	0	0	1	1
Componente: Supervisión					
Supervisores Contratados	Unidad	0	6	0	6
Componente: Inversión en Infraestructura y Equipamiento					
Construcción de Sedes Departamentales	Unidad	0	0	1	1
Construcción de Sedes Municipales	Unidad	0	0	4	4
Construcción Edificio Sede Central	Unidad	0	0	1	1



Plan Adquisiciones Año Fiscal

Adquisición	Metodo	Preparación de	Lanzamiento de evento	Recepción y evaluación de	Adjudicación	Firma de contrato
		Planificado	Planificado	Planificado	Planificado	Planificado
Administración						
Personal Contratado UEE						
Contratación de Consultorias Consultor de Infraestructura (CC-20)	Comparación de Precios o Calificaciones	01/02/2023	01/03/2023	06/03/2023	24/03/2023	31/03/2023
Contratación de Consultor de Infraestructura (CC-21)	Comparación de Precios o Calificaciones	14/04/2023	15/05/2023	22/05/2023	07/06/2023	14/06/2023
Contratación de Consultorias Consultor de Arqueología (CC-22)	Comparación de Precios o Calificaciones	14/04/2023	15/05/2023	22/05/2023	07/06/2023	14/06/2023
Supervisión						
Supervisores Contratados						
Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción y Equipamiento Edificio Sede Central desde el punto de vista de estructuralidad de materiales y metodología de trabajo, así como tiempos de cronograma de trabajo. (CC-07)	Comparación de Precios o Calificaciones	01/09/2023	02/10/2023	06/10/2023	06/11/2023	13/11/2023
Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción y Equipamiento Edificio Sede Central desde el punto de vista arquitectónico diseño propiamente dicho y acabados finales. (CC-08)	Comparación de Precios o Calificaciones	01/09/2023	02/10/2023	06/10/2023	06/11/2023	13/11/2023
Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Departamental del Instituto de la Defensa Pública Penal Departamento de Escuintla (CC-09)	Comparación de Precios o Calificaciones	02/11/2023	01/12/2023	06/12/2023	22/12/2023	29/12/2023
Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Departamental del Instituto de la Defensa Pública Penal	Comparación de Precios o Calificaciones	01/02/2023	01/12/2023	06/12/2023	22/12/2023	29/12/2023



Adquisición	Metodo	Preparación de	Lanzamiento de evento	Recepción y evaluación de	Adjudicación	Firma de contrato
		Planificado	Planificado	Planificado	Planificado	Planificado
Departamento de Quetzaltenango (CC-10)						
Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción del Edificio Sede Departamental del Instituto de la Defensa Pública Penal Departamento de Jutiapa (CC-11)	Comparación de Precios o Calificaciones	02/11/2023	01/12/2023	06/12/2023	22/12/2023	29/12/2023
Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción del Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipio de Guastatoya, El Progreso (CC-12)	Comparación de Precios o Calificaciones	02/06/2023	03/07/2023	10/07/2023	26/07/2023	02/08/2023
Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción del Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipio de Coatepeque (CC-13)	Comparación de Precios o Calificaciones	05/06/2023	03/07/2023	10/07/2023	26/07/2023	02/08/2023
Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción del Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipio de San Marcos (CC-14)	Comparación de Precios o Calificaciones	02/06/2023	03/07/2023	10/07/2023	26/07/2023	02/08/2023
Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción del Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipio de Huehuetenango (CC-15)	Comparación de Precios o Calificaciones	02/06/2023	03/07/2023	10/07/2023	26/07/2023	02/08/2023
Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción del Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipio de Chimaltenango (CC-16)	Comparación de Precios o Calificaciones	02/06/2023	03/07/2023	10/07/2023	26/07/2023	02/08/2023
Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción del Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipio de Jalapa (CC-17)	Comparación de Precios o Calificaciones	01/08/2023	01/09/2023	08/09/2023	23/10/2023	30/10/2023
Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción del Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipio de	Comparación de Precios o Calificaciones	01/08/2023	01/09/2023	08/09/2023	25/09/2023	02/10/2023



Adquisición	Metodo	Preparación de	Lanzamiento de evento	Recepción y evaluación de	Adjudicación	Firma de contrato
		Planificado	Planificado	Planificado	Planificado	Planificado
Coban (CC-18)						
Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción de Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipio de Flores (CC-19)	Comparación de Precios o Calificaciones	01/08/2023	01/09/2023	08/09/2023	23/10/2023	30/10/2023
Inversión en Infraestructura y Equipamiento						
Equipamiento de Sedes Departamentales						
Construcción de Oficinas Departamentales, Construcción de 3 oficinas de Sedes Departamentales (Escuintla, Jutiapa y Quetzaltenango) (LPI-01)	Licitación o Concurso Público Internacional	01/08/2023	01/09/2023	17/10/2023	15/12/2023	22/12/2023
Adquisición de Mobiliario y Equipo para 3 Oficinas Departamentales (Escuintla, Jutiapa y Quetzaltenango) (LPI-05)	Licitación o Concurso Público Internacional	03/07/2023	01/08/2023	15/09/2023	02/10/2023	09/10/2023
Construcción de Sedes Municipales						
Construcción de Oficinas Municipales, Construcción Edificios Sedes Municipales del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipios de Chimaltenango, Huehuetenango, San Marcos y Coatepeque de Quetzaltenango. (LPI-02)	Licitación o Concurso Público Internacional	01/09/2023	02/10/2023	16/11/2023	04/12/2023	11/12/2023
Construcción de Oficinas Municipales, Construcción Edificios Sedes Municipales del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipios de Guastatoya el Progreso, Jalapa Coban de Alta Verpaz y Flores de Petén. (LPI-03)	Licitación o Concurso Público Internacional	03/03/2023	03/04/2023	19/05/2023	14/07/2023	21/07/2023
Equipamiento de Sedes Municipales						
Adquisición de Mobiliario y Equipo para 8 Oficinas Municipales (Guastatoya El Progreso, Coatepeque, San Marcos, Huehuetenango, Chimaltenango, Jalapa, Coban y Flores) (LPN-03)	Licitación o Concurso Público Internacional	03/07/2023	01/08/2023	18/09/2023	11/11/2024	18/11/2024
Construcción Edificio Sede Central						



Adquisición	Metodo	Preparación de	Lanzamiento de evento	Recepción y evaluación de	Adjudicación	Firma de contrato
		Planificado	Planificado	Planificado	Planificado	Planificado
IDPP-01 Construcción de Sede Central Construcción de edificio de 9 niveles (LPI-04)	Licitación o Concurso Público Internacional	01/05/2023	01/08/2023	15/09/2023	14/11/2023	21/11/2023
Equipamiento de Edificio Sede Central						
Adquisición de Mobiliario y Equipo Sede Central (LPI-06)	Licitación o Concurso Público Internacional	15/08/2023	15/09/2023	30/10/2023	14/11/2023	21/11/2023
Mejoramiento de Edificio Actual de Sede Central						
Mejora de Sede Central. Mejoramiento de las instalaciones actuales de edificio IDPP Central (LPN-02)	Licitación o Concurso Público Nacional	02/05/2023	01/06/2023	17/07/2023	11/09/2023	18/09/2023



Ejecución Financiera Anual

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Preinversión													
Estudio de Pre inversion													
Preinversión, Estudios y Diseños para la Construcción y Equipamiento de Sede Central (CPI-01)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Preinversión, Estudios y Diseños para la Construcción de Oficinas Departamentales, Imprevistos y Escalamientos (CPN-07)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Preinversión Estudios y Diseños para la Construcción de Oficinas Municipales, Imprevistos y Escalamiento (CPN-08)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total componente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Administración													
Personal Contratado UEE													
Contratación de Consultorías Consultor de Infraestructura (CC-20)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratación de Consultorías Asistente de PEP-POA-SNIP (CPN-04)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratación de Consultorías Asistente Presupuestario (CPN-02)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratación de Consultorías Asistente de Infraestructura (CPN-03)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Contratación de Consultorías Consultor Juridico (CPN-06)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratación de Consultor de Infraestructura (CC-21)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratación de Consultorías Consultor de Arqueología (CC-22)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total componente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Supervisión													
Supervisores Contratados													
Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción y Equipamiento Edificio Sede Central, desde el punto de vista de estructural, calidad de materiales y metodología de trabajo, así como tiempos de cronograma de trabajo. (CC- 07)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción y Equipamiento Edificio Sede Central, desde el punto de vista arquitectonico, diseño propiamente dicho y acabados finales. (CC-08)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Departamental del Instituto de la Defensa Pública Penal, Departamento de Escuintla (CC-09)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Departamental del Instituto de la Defensa Pública Penal, Departamento de Quetzaltenango (CC-10)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Departamental del Instituto de la Defensa Pública Penal, Departamento de Jutiapa (CC-11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipio de Guastatoya, El Progreso (CC-12)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipio de Coatepeque (CC-13)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipio de San Marcos (CC-14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipio de Huehuetenango (CC-15)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipio de Chimaltenango (CC-16)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipio de Jalapa (CC-17)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipio de Coban (CC-18)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipio de Flores (CC-19)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total componente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Inversión en Infraestructura y Equipamiento													
Equipamiento de Sedes Departamentales													
Construcción de Oficinas Departamentales, Construcción de 3 oficinas de Sedes Departamentales (Escuintla, Jutiapa y Quetzaltenango) (LPI-01)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adquisición de Mobiliario y Equipo para 3 Oficinas Departamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



(Escuintla, Jutiapa y Quetzaltenango) (LPI-05)

Construcción de Sedes Municipales

Construcción de Oficinas Municipales, Construcción Edificios Sedes Municipales del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipios de Chimaltenango, Huehuetenango, San Marcos y Coatepeque de Quetzaltenango. (LPI-02)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Construcción de Oficinas Municipales, Construcción Edificios Sedes Municipales del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipios de Guastatoya el Progreso, Jalapa, Coban de Alta Verpaz y Flores de Petén. (LPI-03)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Equipamiento de Sedes Municipales

Adquisición de Mobiliario y Equipo para 8 Oficinas Municipales (Guastatoya El Progreso, Coatepeque, San Marcos, Huehuetenango, Chimaltenango, Jalapa, Coban y Flores (LPN-03)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Construcción Edificio Sede Central

IDPP-01 Construcción de Sede Central Construcción de edificio de 9 niveles (LPI-04)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Equipamiento de Edificio Sede Central

Adquisición de Mobiliario y Equipo Sede Central (LPI-06)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Mejoramiento de Edificio Actual de Sede Central

Mejora de Sede Central, Mejoramiento de las instalaciones actuales del	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



edificio IDPP Central (LPN-02)																				
Total componente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Gastos programados

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Planificado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Planificado												0.00

Proyección de desembolsos


Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Planificado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
Total Planificado												4,000,000.00



Observaciones / Desafíos

Alertivos:

Elaborado por: (nombre y firma)  **Elder Antonio González Colacho**
Asistente PEP POA SNIP
IDPP - UEE - BCIE 2181
Guatemala, Guatemala 007

Aprobado por: (nombre y firma)  **Ing. Juan Carlos Linares**
Coordinador de la Unidad
IDPP - UEE - BCIE 2181

Vo. Bo. por (nombre y firma) **Msc. Edgar David Contreras Montoya**

Director de la División
Administrativa Financiera
Instituto de la Defensa Pública Penal

Fecha de actualización 23/1/2023 - 3:10 PM

